

ПЛАН - ГРАФИК ПРОЕКТА

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации	Планируемые объемы средств (по источникам), в млн. рублей				
				всего	ФБ	СРФ	ВБИ	
							РД	ОО
Группа мероприятий 1. Создание новых мастерских								
1.1. Ремонт помещений и брендинг мастерских	Локальный нормативный акт Отчет о проведении брендинга мастерских	Сметы, акты выполненных работ	01.06.2019 - 25.09.2019	3,00		0,5		2,5
1.2. Приобретение и установка оборудования по компетенции: «Сантехника и отопление»	Договор, накладная	Создано 5 рабочих мест	01.09.2019 – 01.11.2019	3,476	3,476			
«Электромонтаж»	Договор, накладная	Создано 5 рабочих мест	01.08.2019 – 01.11.2019	3,003	3,003			
«Сухое строительство и штукатурные работы»	Договор, накладная	Создано 5 рабочих мест	01.09.2019 – 01.10.2019	0,857	0,857			
«Холодильная техника и системы кондиционирования»	Договор, накладная	Создано 5 рабочих мест	01.08.2019 – 01.12.2019	7,706	5,106	2,5		0,1
«Геодезия»	Договор, накладная	Создано 3 рабочих места	01.09.2019 – 01.12.2019	8,168	8,168			
1.3. Формирование кадрового состава сотрудников вновь созданной инфраструктуры	Положение о центре формирования компетенций, должностные инструкции заведующих мастерской	Разработаны и утверждены Положение о Центре формирования компетенций, 5 должностных инструкций	08.04.2019– 22.04.2019					
1.4. Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских	План-график использования мастерских по приоритетным компетенциям	Наличие плана-графика	30.09.2019					
1.5. Подготовка и проведение аккредитации мастерских по 3 в	2 свидетельства об аккредитации	Наличие свидетельств об аккредитации	01.12.2019- 30.12.2019					

качестве центров проведения демонстрационного экзамена								
1.6. Создание информационного раздела на сайте колледжа о мастерских	Раздел на сайте колледжа График доступности оборудования для использования участниками сети	Размещение графика на сайте	30.03.2019					
Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий								
2.1. Внедрение технологий обучения: кластерно – сетевого взаимодействия, практико-ориентированного (дуального), метапредметного, проектного, электронного обучения, ДОТ:	УМК размещены в Депозитарии РПСВ. Договоры с предприятиями – партнерами кластера; Положения о базовых кафедрах дуального обучения. Методические рекомендации по использованию каждой заявленной технологии в сетевом формате	10 новых УМК	01.09.2019	0,05				0,05
2.2. Внедрение в образовательный процесс технологий обучения с помощью закупленного оборудования	Методические рекомендации по организации и проведению практического обучения	Наличие/отсутствие методических рекомендаций	01.11.2019-30.11.2019	0,1			0,1	
Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий на основе демонстрационного экзамена								
3.1. Применение единых оценочных материалов и заданий	Приказ об организации и проведении демонстрационного экзамена в колледже	30 человек	01.06.2019 – 25.06.2019					
3.2. Применение единых требований к площадкам проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена	Свидетельства об аккредитации компетенции (компетенция «Электромонтаж» и «Геодезия»)	01.06.2019 – 20.06.2019					
3.3. Проведение независимой	Сертификат эксперта	Подготовлены:	01.03.2019 –	0,05				0,05

экспертной оценки выполнения заданий		сертифицированные эксперты – 1; эксперты с правом проведения чемпионата – 2; эксперты с правом участия в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена – 22;	30.05.2019						
3.4. Применение единой информационной системы	Электронный аттестат	100% участников зарегистрированы в электронной системе мониторинга eSim	01.06.2019 – 25.06.2019						
3.5. Выдача паспортов компетенций	Skills - паспорта	100% участников демонстрационного экзамена получили	25.06.2019						
Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных гибких и адаптированных программ									
4.1. Разработка программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением индивидуальных траекторий, электронного обучения и ДОТ)	Программы для возрастной категории 50+, инвалидов и лиц с ОВЗ, незанятого населения, временно неработающих	57 программ	01.09.2019						
4.2. Организация тренингов для специалистов строительных компаний Курганской области по 5 приоритетным компетенциям	Программы тренингов	10 программ тренингов Не менее 10 тренингов в год	01.10.2019-30.11.2019	0,3				0,3	
4.3. Реализация проекта «Билет в будущее»	Программы профессиональных проб по 5 компетенциям	Обучено 60 человек	01.09.2019 – 30.11.2019	0,1					0,1
Группа мероприятий 5. Разработка и реализация в сетевом формате программ переподготовки и повышения квалификации педагогических работников									
5.1. Разработка и реализация в сетевом формате новых программ	10 программ Удостоверения о	Обучено 80 человек	01.10.2019 - 15.12.2019						

повышения квалификации	повышении квалификации							
5.2. Разработка (адаптация) инновационных технологий повышения квалификации и переподготовки педагогических работников	Методические рекомендации «Формальное, неформальное и информальное непрерывное образование в условиях кластерно-сетевого взаимодействия»	Наличие/отсутствие	01.04.2019 - 30.04.2019					
5.3. Организация повышения квалификации и стажировок для педагогических работников ПОО – участников сети	Программы повышения квалификации и стажировок по 5 приоритетным компетенциям	Обучено 32 педагогических работников Проведено 10 тренингов	01.09.2019 - 20.12.2019	0,45			0,45	
Группа мероприятий 6. Повышения квалификации сотрудников мастерских								
6.1. Стажировки на предприятиях, в профильном МЦК – партнерах сети	Договор и удостоверение о прохождении стажировки	Обучено 5 сотрудников мастерских	01.04.2019-01.09.2019	0,25			0,15	0,1
6.2. Обучение в Академии WorldSkills по программе на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Сертификаты экспертов по 5 приоритетным компетенциям	Не менее 22 экспертов	01.02.2019-30.05.2019	0,1				0,1
ИТОГО				27,61	20,61	3,0	1,0	3,0